
 
 
 

 

 

 

Niederschrift 

 
über die 

8. Sitzung des Bauausschusses 

des Landkreises Erlangen-Höchstadt 

 

 

 

 Sitzungstermin: Dienstag, den 19.05.2015 
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Anwesend sind: 
 
Landrat 
Alexander Tritthart  

CSU-Fraktion 
Kreisrat Eberhard Brunel-Geuder  
Kreisrat Waldemar Kleetz (als Vertreter für Kreisrat Armin Goß) 
Kreisrat Karl-Heinz Hertlein  
Kreisrat Helmut Lottes  
Kreisrat Matthias Düthorn (als Vertreter für Kreisrat Bernhard Schwab) 

SPD-Fraktion 
Kreisrat Konrad Gubo  
Kreisrat Dr. German Hacker  
Kreisrätin Mechthild Weishaar-Glab  

FW-Fraktion 
Kreisrätin Irene Häusler (als Vertreterin für Kreisrat Dr. Martin Oberle) 
Kreisrat Herbert Saft  

Fraktion B90/Grüne 
Kreisrat Manfred Bachmayer  
Kreisrat Dr. Lutz Bräutigam  

FDP-Fraktion 
Kreisrätin Elke Weis  

Gäste/Sachverständige 
Kreisrat Andreas Hänjes (nicht Mitglied des Bauausschusses) 
Hans-Jörg Papke (BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH) 
Ralf-Dieter Böhme (Krampe-Schmidt Architekten GmbH) 

Verwaltung 
Verwaltungsamtsrat Marcus Schlemmer  
Verwaltungsdirektor Wilhelm Schmidt  
Regierungsdirektor Wolfgang Fischer  
Kreisbaumeister Thomas Lux  
Verwaltungsamtsrat Dietmar Pimpl  
Kaufmännischer Leiter Albert Prickarz  
Beschäftigte Doris Reinsberger  
Verwaltungsamtsrat Norbert Walter  
Chefarzt Prof. Dr. Dieter Ropers  
Pflegedienstleiterin Bianca Dotterweich  
Beschäftigter Hanns-Jürgen Steiger  

Schriftführerin 
Verwaltungsobersekretärin Paulina Lettenmeier  
 
 
Nicht anwesend ist: 
 
FW-Fraktion 
Kreisrat Wilfried Glässer  
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Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 1.  Staatliches Berufliches Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt; 
  
 1.1.  Umbau der Schul- und Lehrküchen zu integrierten Fachräumen am Schulort Höchstadt; 

Vergabe der Lufttechnischen Anlagen. 
  
 1.2.  Errichtung einer Biomasseheizung am Schulort Herzogenaurach; Vergabe der 

Baumeisterarbeiten. 
  
 2.  Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch; Errichtung eines Ersatzneubaus; Auftragserweiterung 

der Abwasser- und Kanalarbeiten. 
  
 3.  Bauliche Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hygienischen Optimierung am 

Kreiskrankenhaus St. Anna; Einreichung der HU-Bau und Fortführung der Planungen. 
 
 
 
Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 
08.05.2015; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt. 
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Öffentliche Sitzung 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung dieser Sitzung teilt Landrat Tritthart mit, der 
Tagesordnungspunkt 1.2 
 
„Staatliches Berufliches Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt; Errichtung einer 
Biomasseheizung am Schulort Herzogenaurach; Vergabe der Baumeisterarbeiten“ 
 
muss abgesetzt werden. Das günstigste abgegebene Angebot liege mit 41,2 % deutlich über der 
Kostenberechnung von 85.000,00 €. Nachdem das beteiligte Architekturbüro im Rahmen der 
Prüfung der Angebote festgestellt habe, dass bei einer Teilung der Gewerke in Erdarbeiten, 
Rohbau-, Blitzschutz- und Fuhrlohnarbeiten günstigere Preise zu erzielen seien, werde 
vorgeschlagen, die Ausschreibung aufzuheben und die Gewerke einzeln neu auszuschreiben. 
 
Die Mitglieder des Bauausschusses zeigen sich damit einverstanden. 
 
 
 1. Staatliches Berufliches Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt; Umbau der 

Schul- und Lehrküchen zu integrierten Fachräumen am Schulort Höchstadt; 
Vergabe der Lufttechnischen Anlagen: 

  
Die Mitglieder des Bauausschusses haben zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Sitzungsvorlage erhalten. 
 
Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 

 Der Auftrag für die Lufttechnischen Anlagen am Staatlichen Beruflichen 
Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt, Umbau der Schul- und Lehrküchen zu 
integrierten Fachräumen am Schulort Höchstadt a. d. Aisch, wird an die Firma ESW 
Luft- und Klimatechnik GmbH, Ellwangen, zum Angebotspreis von 189.759,17 € 
inklusive 19 % MwSt. und 0% Nachlass erteilt. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14  
  
  
 2. Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch; Errichtung eines Ersatzneubaus; 

Auftragserweiterung der Abwasser- und Kanalarbeiten: 
  

An die Mitglieder des Bauausschusses wurde zu diesem Tagesordnungspunkt eine 
Tischvorlage verteilt. Aus dieser geht hervor, dass die Entwässerung des 
Ersatzneubaus entgegen der ursprünglichen Planung nicht über das Kanalsystem 
des Westbaus, vom Pausenhof der Schule zum Kellerberg, möglich war. 
Stattdessen wurde in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Höchstadt a. d. 
Aisch die neue Kanalführung, inklusive des Westbaus, vom Pausenhof über den 
alten Trafohausbereich entlang des Gehwegs nach Süden hin zur 
Kerschensteinerstraße verlegt. Dadurch sind zusätzliche Arbeiten angefallen, wie 
die stellenweise Aufstellung von Bauzäunen, Abbrucharbeiten und der Austausch 
von Boden. 
 
Der Bauausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 

 Der Auftrag der Firma GS Schenk GmbH & Co. KG aus Fürth für die Abwasser- 
und Kanalarbeiten am Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch für die Errichtung des 
Ersatzneubaus sowie im Rahmen des Bauunterhalts wird um 20.368,83 € brutto 
abzüglich 2 % Skonto erweitert. 
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Die neue Auftragssumme beträgt 108.094,26 € brutto abzüglich 2 % Skonto. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14  
  
  
 3. Bauliche Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hygienischen 

Optimierung am Kreiskrankenhaus St. Anna; Einreichung der HU-Bau und 
Fortführung der Planungen: 

  
Dieser Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem Krankenhausausschuss 
behandelt. 
 
Den Mitgliedern des Bauausschusses ist eine Sitzungsvorlage zugegangen, in 
welcher der bisherige Ablauf und die weitere Vorgehensweise erläutert werden. 
Diese sind die Einreichung der HU-Bau und die entsprechende Prüfung und 
fachliche Billigung durch die Regierung von Mittelfranken, der 
Maßnahmenbeschluss seitens des Kreistages, die Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung sowie die Vergaben der Leistungen und Gewerke. 
 
Herr Papke und Herr Krampe stellen anhand einer Präsentation die einzelnen 
Baumaßnahmen im Bestandsgebäude und die erdgeschossige Erweiterung im 
Bereich des Innenhofs nochmals vor. Auch gehen sie auf den Förderablauf, die 
Kosten und Termine näher ein. Auf die beiliegende Anlage wird verwiesen. 
 
Den Ausführungen schließt sich eine eingehende Aussprache an. Herr Papke 
erklärt dabei auf Nachfragen, dass mit einer Bauzeit von mindestens 2 ½ Jahren zu 
rechnen ist und die Baustelleneinrichtung im Innenhof westlich des 
Kreiskrankenhauses erfolgt. Die Zufahrt der Notaufnahme werde so nicht blockiert. 
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss zu fassen: 
 

 Die Verwaltung des Landkreises und die Betriebsleitung des Kreiskrankenhauses 
werden beauftragt, die entsprechenden Schritte zur Fortführung der Maßnahme in 
die Wege zu leiten und insbesondere die HU-Bau zum Erreichen der fachlichen 
Billigung und förderrechtlichen Genehmigung (Bau- und Ausstattungsplanung) bei 
der Regierung von Mittelfranken einzureichen. 
 

 Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14  
 
 
Im Anschluss an die Tagesordnung dieser Sitzung erkundigt sich Kreisrat Bachmayer über die 
am Dach des Landratsamtes in Erlangen aufgrund von Sturmschäden notwendigen 
Ausbesserungsarbeiten. Landrat Tritthart teilt mit, dass die Arbeiten soweit abgeschlossen sind; 
es wird mit Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 € gerechnet. 
 
 
 
Erlangen, 20.05.2015 
 
 
 
Alexander Tritthart   Paulina Lettenmeier 
Landrat   Verwaltungsobersekretärin 



GEMEINSAM BRINGEN WIR  IHRE 
PROJEKTE SICHER ANS ZIEL.

Hans-Jörg Papke
Dipl.-Ing. (FH)
Projektleiter

Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt a. d. Aisch 
Strukturverbesserung und hygienische Optimierung

Projektvorstellung im Bau- / Krankenhausausschuss am  19.05.2015



• Förderablauf

• Ausgangssituation

• Planungsvorgaben

• Bestandssituation

• Planung

• Kosten

• Termine

Inhalt



1. Schwachstellenanalyse und Bettenbedarfsfeststellung

2. Erstellung Funktions- und Raumprogramm

3. Finanzielle Absicherung durch Vorwegfestlegung in ein Bayerisches 
Jahreskrankenhausbauprogramm (Plausibilitätsprüfung Kosten mit 
Flächenkennwerten)

4. Erstellung Förderantrag (Bau- und Ausstattungsplanung mit Kostenberechnung auf 
Grundlage Massenauszügen)

5. Fachliche Billigung (max. Förderhöhe: Betrag Vorwegfestlegung zzgl. 5%)

6. Prüfung Verwendungsnachweis (max FAB zzgl. Indexsteigerung)

Förderablauf nach Bayerischem Krankenhausgesetz (Bay KHG)



• Bedarfsfeststellung vom 26.11.2011 über 80 Betten Fachrichtung Chirurgie, Innere Medizin 
und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde liegt vor

• Funktions- und Raumprogramm nach DIN 13080 mit Schwachstellenanalyse des Büros 
Programed mit Stand vom 14.06.13 ist erstellt

• Abstimmung mit und Freigabe des Funktions- und Raumprogramm durch das Ministerium für 
Gesundheit und Pflege, erfolgte am 14.06.13

• 01.07.2014 Beschluß Ministerrat zur Aufnahme ins Jahreskrankenhausbauprogramm mit 14,15 Mio
€, mit Ratenabruf ab 2015

• Programmfreigabe durch Ministerium an Regierung von Mittelfranken zur Prüfung HU-Bau vom 
22.01.2015

Ausgangssituation



• Beseitigung des Flächendefizites

• Neuorganisation der Aufnahme und Funktionsdiagnostik

• Ergänzung fehlender Räume Endoskopie

• Schaffung abgeschlossener Intensivabteilung mit Anbindung Aufwachraum

• Teilsanierung der Allgemeinpflege

• Umbau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)

• Optimierung der Funktionsabläufe

• OP- Abteilung, Bereich Röntgen und Teile der Allgemeinpflege verbleiben wie Bestand

Planungsvorgaben
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Bestand 2. OG

Pflegestation
Chirurgie

HNO
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Bestand 3. OG

OP
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Speise 
Raum 
MA



Bestand 4. OG

Umkleiden

Konfere
n Raum



KG
EG
1.OG
2.OG
3.OG
4.OG

Neuplanung



• Notaufnahme, Intensiv, Röntgen, Endoskopie und Funktionsdiagnostik auf 
einer Ebene 

• Flächendefizite sind beseitigt

• Besucher-, Patienten- und Versorgungswege werden optimiert

• Die baulich bedingten hygienischen Mängel sind abgestellt

• Veranstaltungs-/Tagungsraum mit Cafeteria bildet neuen Anziehungspunkt

Ergebnis Planung



Kosten (Stand Mai 2015)

10.04.2014 06.05.2015

• Gesamtprojektkosten 17.898.604 € 18.651.331 €

• Davon förderfähig Art 11,Abs1, Nr 1 14.150.000 € 14.940.338 €
Förderfähig Art 12 710.000 € 710.000 €
Nichtförderfähig 3.038.604 € 3.038.604 €
Erhaltungsaufwand €

• Eigenmittel des LKR (Erhaltungsaufwand+Nichtförderfähig) 3.038.604

• Zzgl.  eventueller Vor- und Zwischenfinanzierung



Termine

Abgabe HU-Bau Mai  2015

Fachliche Billigung September 2014

Ausführungsplanung Mai 2015 Februar 2016

Ausschreibung und Vergabe Oktober 2015 Juli  2016

Baudurchführung ab März 2016

Termine abhängig von
Entscheidung BH zur Fortführung Planung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

Küche

5.08
Wartung und Reparatur

5.07
Lager- und
Güterumschlag

1.13
Physikalische
Therapie

4.03
Personal-
umkleiden

1.06
Prosektur

5.04
Bettenaufbereitung

5.03
Gerätever-
sorgung

( Raumhöhe i.L. 4.00m )

GT 1

GT 2

3.03
Information und
Dokumentation

Fläche Lüftung

( Raumhöhe i.L. 4.00m )( Raumhöhe i.L. 4.00m )

( Raumhöhe wie Bestand KG )

OKFF
Höhe??

+1.05.08

( nicht unterkellert )

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

1.05.03
Anm. u. Vert.
11,73 m2

1.05.01
Laborraum Diagnostik
24,69 m2

1.05.02
Laborraum Diagnostik
24,12 m2

Flur
7,45 m2

1.05.04.1
Büro / Besprechung
8,95 m2

5.06.02
reines Wäschelager
20,09 m2

4.03.01b
WC D
1,96 m2

1.05
Laboratoriumsmedizin

8.0
Technik

3.02
Archiv

5.05
Speisenversorgung
bleibt wie im Bestand

8.0
Technik

427,14 m2

244,81 m2

661,11 m2

182,20 m2

7,41 m2

10,61 m2

26,13 m2

19,22 m2

28,66 m2

95,48 m2

60,72 m2

96,53 m2

45,74 m2

4,97 m2

5.06
Wäscheversorgung

1.05.07
Entsorgung
3,54 m2

4.03.01a
WC D
2,47 m2

4.03.01
Personalumkleiden D
63,30 m2

5.08.01
Werkstatt
19,17 m2

5.08.02
Büro techn. Leiter
14,87 m2

1.05.05
Kühllager
8,64 m2

5.04.01
Reinigung und Desinfektion
19,12 m2

8.00
Technik/ Heizung
55,11 m2

1.13.01
Behandlungsraum
18,25 m2

1.13.04
Stützpunkt
8,64 m2

3.03.01d
Serverraum
8,64 m2

1.13.05
Pers. WC
1,35 m21.13.03

WC Pat. B.
1,65 m2

8.00
Technik
33,40 m2

8.00
Technik
38,41 m2

8.00
Technik
21,48 m2

8.00
Technik
12,80 m2

8.00
Lüftung
11,95 m2

1.06.01
Prosektur
20,92 m2

5.07.02b
Lager
23,65 m2

8.00
Technik
6,06 m2

8.00
Technik
26,61 m2

8.00
Technik
21,71 m2

8.00
Technik
13,04 m2

8.00
Technik
6,80 m2

5.05
Küchenmüll
6,96 m2

3.02.01
Archiv
35,87 m2

Flur
19,80 m2

Flur
11,96 m2

Treppenhaus
8,89 m2

Flur
17,76 m2

Flur
8,27 m2

Aufzug
4,86 m2

Flur
45,47 m2

Treppenhaus
14,50 m2

Flur
58,61 m2

8.00
ELT
2,21 m2

3.02.01a
Archiv
14,43 m2

8.00
Elektro
5,17 m2

8.00
Lüftung Neubau
105,90 m2

1.05.06
Betriebsmittell.
8,86 m2

1.05.04
Unr. Arbeitsraum
6,19 m2

5.07.02
Lager
58,67 m2

8.00
Heizzentrale
20,57 m2

5.05
Geflügel
5,37 m2

5.05
Gemüse
10,11 m2

5.05
Büro
5,66 m2

5.05
Personalaufenth.
8,04 m2

5.05
Leergut
7,75 m2

5.05
Vorrat
6,62 m2

5.05
Gemüsek.
1,95 m2 5.05

Fleischk.
2,48 m2

5.05
Vorkühlr.
4,41 m2

5.05
PUMI
1,66 m2

5.05
TK
3,16 m2

5.05
Milch
1,59 m2

5.05
Kühlr. Kaltsp.
4,04 m2

5.05
Geschirrsp. UR
16,92 m2

5.05
Geschirrsp. R
10,53 m2

5.05
Brot
3,37 m2

5.05
Personalumkl. D
8,19 m2

5.05
WC D
1,62 m2 5.05

DU D
1,75 m2

5.05
Vorraum
1,80 m2

5.05
WC
1,67 m2

5.05
Vorbereitung
35,39 m2

5.05
Getr. heiss
5,54 m2

5.05
Topfspüle
7,37 m2

5.05
Speisenvert.
36,44 m2

5.05
Flur
26,21 m2

5.05
Getränkekühlr.
9,11 m2

Flur
8,55 m2

5.07.01
Warenannahme
22,41 m2

8.00
Elektro
7,13 m2

5.03.01
Gerätepflegezentr.
10,94 m2

4.03.02
Personalumkl. H
14,07 m2

4.03.02a
WC H
1,43 m2

4.03.02b
DU H
2,26 m2

5.08.03
PUMI
4,11 m2

4.03.01c
DU D
1,87 m2

5.06.01
unr.Sammelr. Wäsche
11,13 m2

Treppenhaus
7,70 m2

Treppenhaus
23,36 m2

Flur
46,78 m2

5.04.02
Bettenlager
22,31 m2

Aufzug
8,04 m2

3030Fortschreibung A A16.04.15

Grundriss KG - Flächen KFA

GT 3

08.04.15FLE
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Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

Treppenhaus
16,81 m2

12,01 m2

18,47 m2

2.03
Intensivmedizin

1.01
Zentrale Aufnahme und
Funktionseinheit

3.03.02
Empfang und
Information

4.02
Seelsorge und Sozialdienst

Innenhof

1.01
Endoskopie

Wohnhaus

MVZ

Kapelle

GT 2

GT 1

Röntgen
Fläche bleibt
unverändert!

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

4.01.06
Vorraum WC
5,13 m2

2.03.04a
Pat. DU
3,38 m2

1.01.25
Pers. WC D
2,00 m2

BMZ
5,99 m2

1.01.01
Abklärungsraum
41,96 m2

1.02.10.02
2 Oberärzte
27,23 m2

1.01.21
Büro Leitung ZAF
18,72 m2

Elektro
2,70 m2

4.01.03
Küche
11,11 m2

5.05
Vorbereitung
130,90 m2

Flur
38,33 m2

4.01.02
Essensausgabe
16,70 m2

4,73 m2

90,94 m2

112,79 m2

5,72 m2

195,12 m2

58,95 m2

22,85 m2

64,85 m2

8,56 m2

10,61 m2

7,45 m2

401,42 m2

47,73 m2

29,74 m212,96 m2

84,61 m2 115,91 m2

61,13 m2

97,70 m2

80,39 m2

68,05 m2

227,16 m2

22,78 m2

39,84 m2

5,31 m2

170,03 m2

15,05 m2

1.01.06
Gastro- Bronchoskopie
26,48 m2

1.01.07
Koloskopie
25,81 m2

2.03.04
Pat. WC
2,60 m2

2.03.05
Ents. S
5,15 m2

2.03.08
Pers. Aufenth.
11,63 m2

2.03.10
PUMI
3,96 m2

2.03.14
reiner Arbeitsr.
15,75 m2

1.01.02
Unters. u. Beh.
24,71 m2

1.01.03
Unters. u. Beh.
22,33 m2

1.01.04
Eingriffraum
29,61 m2

1.01.14
Anm. Leitst.
26,75 m2

1.01.18
unr. Arbeitsraum
4,18 m2

1.01.05
Funktionsdiagn.
19,41 m2

1.01.05a
Funktionsdiagn.
18,46 m2

1.01.08
Diagn. Interdisziplinär
23,63 m2

1.01.19
Versorgung/ Lager
14,97 m2

ELA
4,69 m2

1.01.26
Pers. Aufenthalt
13,27 m2

4.02.01
Sozialdienst
10,53 m2

1.01.26a
WC Personal
2,35 m2

1.01.12
Diagn. Röntgen
60,30 m2

1.01.27a
Wartezone
15,23 m2

1.01.29
Schaltraum
5,16 m2

1.01.09
Schockraum
30,57 m2

1.01.03a
Schleuse
8,17 m2

1.01.25a
Pers. WC H
2,08 m2

1.01.11
Arb. Röntgen
6,96 m2

1.01.15
PUMI
6,40 m2

1.01.12b
Umkl. Rön.
2,04 m2

1.01.12a
WC Rön.
1,86 m2

1.01.10
Entsorgungsraum
7,47 m2

2.03.15a
WC D
2,31 m2

2.03.15b
WC H
2,14 m2

2.03.15
Personalschleuse
12,71 m2

2.03.16
Besucher Schl.
10,38 m2

Flur
42,57 m2

Flur
52,35 m2

Flur
34,24 m2

Treppenhaus
21,36 m2

Treppenhaus
16,90 m2

Aufzug
4,86 m2

Treppenhaus
13,29 m2

Flur
17,42 m2

Flur
45,45 m2

Foyer
85,95 m2

Aufzug
8,04 m2

Flur
79,08 m2

Flur
39,34 m2

Windfang
6,51 m2

Verbindungsgang
15,06 m2

Sakristei
10,46 m2

2.03.03
OP Überw.
31,06 m2

2.03.01.1
Einzelplatz
19,82 m2

2.03.01.2
Einzelplatz Adipos.
20,05 m2

2.03.02
2 Bett (IMC)
27,93 m2

2.03.01.5
Schl. Einzelpl.
5,97 m2

2.03.01.3
Einzelplatz
19,32 m2

2.03.01.4
Einzelplatz
19,24 m2

2.03.06
Stützpunkt
19,84 m2

2.03.09
Büro Stat.-Lt.
13,04 m2

2.03.07
Arztdienst
17,65 m2

2.03.13
unr. Arbeitsr.
5,91 m2

Flur
74,74 m2

Vorr. Aufzug
6,56 m2

Elektro
3,20 m2

Elektro
2,49 m2

Bat.-anl
3,06 m2

1.01.27
Wartezone
7,84 m2

2.03.17
Bettenschl. in VF
16,13 m2

1.01.17
unr. Arbeitsraum
6,99 m2

1.01.22
Pat. WC D
2,32 m2

1.01.23
Pat. WC H
2,32 m2

1.01.24
Pat. WC Beh.
5,04 m2

2.03.19
Teek.Pat.
2,06 m2

2.03.18
POCT
2,48 m2

Elektro
6,42 m2

2.03.11
Lager Mat.
7,76 m2

2.03.12
Gerätel. u. Med.-techn.
17,73 m2

1.01.28
unr. Arbeitsraum
7,21 m21.01.07a

WC Kolo
3,29 m2

1.01.20a
Lager Geräte
10,56 m2

2.03.11a
Lager Mat.
5,48 m2

4.01.05
WC D
1,84 m2

4.01.04
WC H
1,84 m2

1.01.04a
Schleuse
5,65 m2

Aufzug
6,20 m2

1.01.20
Lager Geräte
17,05 m2

1.01.16
reiner Arbeitsraum
11,22 m2

1.01.13
Stützpunkt
14,33 m2

3031
Grundriss EG - Flächen KFA

GT 3

08.04.15FLE
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Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

70,88 m2

3,7
1 m

2

2.01
Pflege
Allgemeinpflege

Verbindung zum MVZ

GT 2

GT 1

MVZ

Kapelle

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

Vorr. Aufzug
17,67 m2

62,27 m2

4,41 m2

8,83 m2

11,18 m2

55,10 m2

8,82 m2

38,32 m2

22,85 m2

100,46 m2

10,61 m2

7,40 m2

8,54 m2

17,48 m2

22,78 m2

253,87 m2

11,60 m2

115,96 m2

116,85 m2

20,07 m2

56,11 m2

28,85 m2

7,67 m2

59,93 m2

129,90 m2

34,12 m2

170,20 m2

2.01-1-03.16a
Bad
3,80 m22.01-1-03.15a

Bad
3,65 m2

2.01-1-01.2a
Schleuse
2,54 m2

2.01-1-03.14a
Bad
4,37 m2

2.01-1-03.14
Zweibettzimmer
18,61 m2

2.01-1-03.13
Zweibettzimmer
18,80 m2

2.01-1-03.13a
Bad
4,37 m2

2.01-1-03.12a
Bad
4,37 m2

2.01-1-03.12
Zweibettzimmer
18,73 m2

2.01-1-03.11
Zweibettzimmer
18,71 m2

2.01-1-03.11a
Bad
4,37 m2

2.01-1-03.07
Zweibettzimmer
20,24 m2

2.01-1-03.06
Zweibettzimmer
20,24 m2

2.01-1-03.05
Zweibettzimmer
22,93 m22.01-1-03.04

Zweibettzimmer
22,63 m2

2.01-1-03.03
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-1-03.02
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-1-03.01
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-1-03.07a
Bad
3,15 m22.01-1-03.06a

Bad
3,15 m2

2.01-1-03.03a
Bad
3,15 m2

2.01-1-03.02a
Bad
3,15 m2

2.01-1-03.01a
Bad
3,15 m2

2.01-1-03.04a
Bad
3,65 m2

2.01-1-03.05a
Bad
3,65 m2

2.01-1-17
Patientenaufenthalt
16,77 m2

2.01-1-04
unr. Arbeitsraum
8,59 m2

2.01-1-20
Pers. WC D
2,84 m2

2.01-1-19
Pers. WC H
2,68 m2

2.01-1-22
Bes. WC D
2,58 m2

Flur
62,35 m2

2.01-1-16
Entsorgungsraum
8,67 m2

2.01
Elektro
3,74 m2

2.01-1-04a
unr. Arbeitsraum
7,66 m2

2.01-1-11
Unters. und Beh.
16,65 m2

2.01-1-10
Arztdienst
13,15 m2

2.01-1-14
Materialverb.-Lager
9,97 m2

2.01-1-12
Mehrzweckraum
27,89 m2

Flur
99,26 m2

Flur
52,09 m2

2.01-1-02.01a
Bad Beh.
4,85 m2

2.01-1-02.02a
Bad Beh.
4,85 m22.01-1-02.02

Einbettzimmer Beh.
17,29 m2

2.01-1-02.01
Einbettzimmer Beh.
17,29 m2

2.01-1-01.2
Einbettzimmer
12,06 m2

2.01-1-01.1
Einbettzimmer
12,06 m2

2.01-1-01.2b
Bad
2,86 m2

2.01-1-01.1b
Bad
2,73 m2

2.01-1-01.1a
Schleuse
2,68 m2

2.01-1-03.16
Zweibettzimmer
19,87 m2

2.01-1-03.15
Zweibettzimmer
18,82 m2

2.01-1-03.09
Zweibettzimmer
19,71 m2

2.01-1-03.09a
Bad
4,62 m2

2.01-1-15
PUMI
3,96 m2

2.01-1-21
Bes. WC H
1,83 m2

2.01-1-23
Beh. WC
5,28 m2

2.01-1-13
Gerätelager
12,87 m2

2.01-1-16a
Entsorgungsraum
5,56 m2

2.01-1-03.08
Zweibettzimmer
21,53 m2

2.01-1-03.08a
Bad
5,39 m2

2.01-1-02.03
Einbettzimmer Palliativ
19,55 m2

2.01-1-02.03a
Bad Pall.
2,96 m2

2.01-1-15b
PUMI
2,57 m2

Treppenhaus
17,09 m2

Treppenhaus
16,81 m2

Aufzug
4,86 m2

Flur
26,49 m2 Treppenhaus

21,58 m2

Flur
12,25 m2

2.01
Elektro
4,74 m2

2.01
Elektro
2,67 m2

2.01-1-02.04
Einbettzimmer Palliativ
22,87 m2

2.01-1-05
Stützpunkt
15,11 m2

2.01-1-06
reiner Arbeitsraum
23,26 m2

2.01-1-09
Speisewagen
4,57 m2

2.01-1-03.10a
Bad
4,62 m2

2.01-1-03.10
Zweibettzimmer
20,32 m2

5.04.03
dez. Bettenreinigung
24,07 m2

2.01-1-13a
Gerätelager
15,01 m2

2.01-1-18
Dienstr. Pflege
13,09 m2

2.01-1-08
Patiententeeküche
6,57 m2

2.01-1-07
Personalaufenthalt
10,70 m2

2.01-1-02.04a
Bad Pall.
2,96 m2

Vorr. Aufzug
11,20 m2

Flur
39,36 m2

Treppenhaus
13,29 m2

Aufzug
8,04 m2

Aufzug
6,20 m2

3032
Grundriss 1.OG - Flächen KFA

GT 3

08.04.15FLE
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Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

0,00 m2

Lichthof

Erker
optional

2.01
Pflege
Allgemeinpflege

GT 2

GT 1

MVZ

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

Vorr. Aufzug
17,70 m2

4,41 m2

11,18 m2

55,10 m2

8,82 m2

38,32 m2

116,85 m2

22,85 m2

17,48 m2

100,06 m2

10,61 m2

7,40 m2

170,20 m2

8,54 m2

20,07 m2

56,11 m2

116,12 m2

60,52 m2

22,78 m2

253,86 m2

28,87 m2

129,91 m2

11,60 m2

7,66 m2

3,33 m2

6,79 m2

6,74 m2

34,46 m2

8,83 m2

Flur
62,29 m2

8.0
Elektro
3,74 m2

Flur
99,77 m2

Flur
53,55 m2

Aufzug
4,86 m2

Treppenhaus
13,47 m2

Treppenhaus
17,09 m2

Treppenhaus
16,81 m2

Treppenhaus
12,49 m2

8.0
Elektro
2,67 m2

8.0
Elektro
4,47 m2

2.01-2-03.16a
Bad
3,81 m22.01-2-03.15a

Bad
3,66 m2

2.01-2-01.2a
Schleuse
2,62 m2

2.01-2-03.14a
Bad
4,37 m2

2.01-2-03.14
Zweibettzimmer
18,64 m2

2.01-2-03.13
Zweibettzimmer
22,30 m2

2.01-2-03.13a
Bad
4,37 m2

2.01-2-03.12a
Bad
4,37 m2

2.01-2-03.12
Zweibettzimmer
22,26 m2

2.01-2-03.11
Zweibettzimmer
18,68 m2

2.01-2-03.11a
Bad
4,37 m2

2.01-2-03.07
Zweibettzimmer
20,24 m2

2.01-2-03.06
Zweibettzimmer
20,24 m2

2.01-2-03.05
Zweibettzimmer
22,93 m22.01-2-03.04

Zweibettzimmer
22,63 m2

2.01-2-03.03
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-2-03.02
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-2-03.01
Zweibettzimmer
20,25 m2

2.01-2-03.07a
Bad
3,15 m22.01-2-03.06a

Bad
3,15 m2

2.01-2-03.03a
Bad
3,15 m2

2.01-2-03.02a
Bad
3,15 m2

2.01-2-03.01a
Bad
3,15 m2

2.01-2-03.04a
Bad
3,74 m2

2.01-2-03.05a
Bad
3,74 m2

2.01-2-17
Patientenaufenthalt
16,77 m2

2.01-2-04
unr. Arbeitsraum
8,61 m2

2.01-2-20
Pers. WC D
2,84 m2

2.01-2-19
Pers. WC H
2,68 m2

2.01-2-22
Bes. WC D
2,58 m2

2.01-2-16
Entsorgungsraum
8,67 m2

2.01-2-04a
unr. Arbeitsraum
7,66 m2

2.01-2-11
Unters. und Beh.
16,65 m2

2.01-2-10
Arztdienst
13,15 m2

2.01-2-14
Materialverb.-Lager
9,97 m2

2.01-2-12
Mehrzweckraum
27,89 m2

2.01-2-02.01a
Bad Beh.
4,85 m2

2.01-2-02.02a
Bad Beh.
4,85 m22.01-2-02.02

Einbettzimmer Beh.
17,29 m2

2.01-2-02.01
Einbettzimmer Beh.
17,29 m2

2.01-2-01.2
Einbettzimmer
12,87 m2

2.01-2-01.1
Einbettzimmer
12,87 m2

2.01-2-01.2b
Bad
2,93 m2

2.01-2-01.1b
Bad
2,73 m2

2.01-2-01.1a
Schleuse
2,76 m2

2.01-2-03.16
Zweibettzimmer
23,15 m2

2.01-2-03.15
Zweibettzimmer
22,13 m2

2.01-2-03.09
Zweibettzimmer
21,03 m2

2.01-2-03.09a
Bad
4,88 m2

2.01-2-15
PUMI
3,96 m2

2.01-2-23
Beh. WC
5,32 m2

2.01-2-13
Gerätelager
15,31 m2

2.01-2-16a
Entsorgungsraum
5,79 m2

2.01-2-03.08
Zweibettzimmer
22,93 m2

2.01-2-03.08a
Bad
5,91 m2

2.01-2-05
Stützpunkt
15,11 m2

2.01-2-06
reiner Arbeitsraum
23,33 m2

2.01-2-09
Speisewagen
4,57 m2

2.01-2-03.10a
Bad
4,55 m2

2.01-2-03.10
Zweibettzimmer
21,41 m2

5.04.04
dez. Bettenreinigung
24,03 m2

2.01-2-13a
Gerätelager
15,80 m2

2.01-2-18
Dienstr. Pflege
13,13 m2

2.01-2-08
Patiententeeküche
6,57 m2

2.01-2-07
Personalaufenthalt
10,70 m2

Vorr. Aufzug
11,20 m2

Flur
39,37 m2

2.01-2-21
Bes. WC H
1,83 m2

Aufzug
8,04 m2

Aufzug
6,20 m2

3033
Grundriss 2.OG - Flächen KFA

GT 3

08.04.15FLE
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Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

10
,89

 m
2

1.02.04
Chefärzte Chirurgie +
Innere Medizin

1.02.10
Innere Medizin

1.15
Bereitschaftsdienst OP

1.02.02
Anästhesiologie

5.02
Sterilgutversorgung

1.09
Op-Bereich
unverändert

1.02.04
Oberarzt Chirurgie

GT 2

3.02
Archivierung

1.15
Bereitschaftsdienst Ärzte

GT 1

1.15.02a/

MVZ

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

Flur
6,84 m2

8.0
Technik
1,24 m2

21,91 m2

40,93 m2

22,85 m2

435,94 m2

143,87 m2

7,40 m2

10,61 m2

8,54 m2

22,81 m2

48,13 m2

16
,16

 m
2

114,13 m2

34,95 m2

213,73 m2

13,28 m2

1.02.02.01
Arztdienst Anästh.
14,89 m2

8.0
Technik
98,00 m2

Flur
58,04 m2

Flur
9,99 m2

Flur
16,31 m2

1.02.04.02
Oberarzt
17,11 m2

Aufzug
4,85 m2

Treppenhaus
17,10 m2

8.0
Elektro
5,11 m2

1.15.03
Bereitsch. ZAF
13,62 m2

3.02.01b
Archiv
12,38 m2

1.02.04.05
Pers. WC H
2,34 m2

5.02.06
PUMI
3,78 m2

1.09
Gerätelager
13,24 m2

1.09
OP
42,51 m2

1.09
Einleitung
17,07 m2

1.09
PUMI
2,67 m2

1.09
Pers. Aufenhalt
11,13 m2

1.09
Umbetten
21,48 m2

1.09
1,05 m2

1.09
Umkl. D
6,58 m2 1.09

Umkl. H
6,66 m2 1.09

9,91 m2

1.09
WC
2,00 m2

1.09
Du
1,60 m2

1.09
Gerätelager
8,60 m2

1.09
Lager
5,13 m2 1.09

Waschraum
6,77 m2

1.09
Ausleitung
10,21 m21.09

OP
44,69 m2

1.09
Einleitung
22,34 m2

1.09
Diktat
3,31 m2

1.09
1,83 m2

1.09
2,22 m2

1.09
2,06 m2

1.09
2,03 m2

1.09
Waschraum
8,78 m2

1.09
1,66 m2

1.09
1,66 m2

1.09
Umkl. D
5,51 m2

1.09
Umkl. H
5,56 m2

Flur
31,47 m2

Flur
57,82 m2

1.09
Du
1,47 m2

Treppenhaus
16,81 m2

1.02.10.01
Chefarzt
24,88 m2

1.02.04.03
Sekretariat
24,75 m2

1.02.04.01
Chefarzt
24,84 m2

1.09
OP Lager
9,70 m2

8.0
Technik
12,54 m2

1.15.01
Bereitsch. OP
12,93 m2

5.02.01
Reinigung und Desinfektion
31,28 m2

5.02.02
Sortier- und Packzone
34,62 m2

5.02.02a
Ausgabe Endo
5,50 m2

5.02.04
Kittelschleuse
1,73 m2

5.02.03
Sterilgut Lager
19,89 m2

3.02.02
Arbeitsplatz Archiv
11,32 m2

1.15.01a
Bad Bereitsch.
2,87 m2

Flur
33,86 m2

1.09
PUMI
3,78 m2

Treppenhaus
13,31 m2

1.15.03a
Bad Bereitsch.
2,82 m2

Aufzug
8,04 m2

Aufzug
6,20 m2

5.02.05
Pers. WC D
2,23 m2

3034
Grundriss 3.OG - Flächen KFA

GT 3

08.04.15FLE
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Maßstab Datum Änderung Ind.

Datum

Typ Plannr. Ind.KKH
Objekt

Planinhalt

Maßstab Datum Änderung

Unterschrift

Ind.

Gezeichnet Datum

Typ Plannr. Ind.Objekt

Planinhalt

Kreiskrankenhaus St.Anna,
Höchstadt a. d. Aisch

K O N T U M A Z G A R T E N   4 9 0 4 2 9  N Ü R N B E R G TEL  0 9 11 / 2 77 96 12 FAX  0 9 11 / 2 77 96 14

A

K  R  A  M  P  E   •   S  C  H  M  I  D  T A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N    B  D  A
M A U R I T I U S S T R A S S E   2 9     4 4 7 8 9  B O C H U M

 i  n  f  o  @  k  r  a m p e - s c h m i d t . d e
TEL  0 2 3 4 / 93 23 0 FAX   0234 / 93 23 4

3.01
Verwaltung

3.03
Information und Dokumentation

8.00
Technik
unverändert

Aufstockung
Treppenhaus
(2. Rettungsweg)

Rückbau Treppe
Treppenöffnung
schließen

GT 2

1.02.10
Innere Medizin

GT 1

1.02.04
Chirurgie

( 2 Räume )

( 2 Räume )

MVZ

keine Maßnahme

Eigenmittel

Investitionskosten
Neubau

Erhaltungsaufwand

Investitionskosten

Flur
27,19 m2

5.10.01
Reinigungsdienst

21,54 m2

20,16 m2

435,94 m2

22,85 m2

10,61 m2

8,54 m2 82,21 m2

57,17 m2 183,79 m2

48,40 m2

19,30 m2

3.01.04
Sitzungsraum
29,07 m2 3.01.01

Verwaltungsleitung
24,43 m2

3.01.06
Sekretariat
13,55 m2

3.01.02
Pflegedienstleitung
28,01 m2

3.01.07
Verwaltung
13,57 m2

1.02.10.03
Ltd. Arzt Geriatrie
27,04 m2

3.01.08
WC
2,14 m2

3.01.09
WC
2,17 m2

3.01.10
PUMI
3,83 m2

3.01.05
Schulungsraum
18,87 m2

3.01.11
Abst.
2,23 m2

3.01.03
Verwaltung
13,86 m2

1.02.04.04
Schreibdienst
14,06 m2

8.0
Aufz. Masch.
16,15 m2

8.0
Elektro
2,93 m2

3.03.02
Büro Info/ Doku
7,35 m2

8.0
ELT Technik
17,70 m2

8.0
Technik Küche
27,30 m2

8.0
Technik
338,76 m2

Flur
24,89 m2

Flur
6,80 m2

Flur
13,51 m2

Treppenhaus
13,91 m2

3.03.01c
Serverraum
4,27 m2

3.03.01b
Serverraum
13,97 m2

Treppenhaus
16,81 m2

3.01.03a
Verwaltung
13,87 m2

Treppenhaus
17,14 m2

5.10.01
Dienstr. Reinigung
15,13 m2Aufzug

8,04 m2

Aufzug
6,20 m2

3035
Grundriss 4.OG - Flächen KFA

GT 3

1:200

08.04.15FLE

Fortschreibung A A16.04.15
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