



Niederschrift
über die
23. Sitzung des Kreistages
des Landkreises Erlangen-Höchstädt

Sitzungstermin: Montag, den 19.12.2016
Sitzungsbeginn: 09:00 Uhr
Sitzungsende: 11:02 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Landratsamtes in Erlangen

Anwesend sind:

Landrat Alexander Tritthart

CSU-Fraktion

Kreisrat Eberhard Brunel-Geuder

Kreisrat Matthias Duthorn

Kreisrat Andreas Galster

Kreisrat Armin Goß

Kreisrat Karl-Heinz Hertlein

Kreisrätin Gabriele Klaußner

Kreisrat Waldemar Kleetz

Kreisrat Hans Lang

Kreisrätin Heidemarie Löb

Kreisrat Helmut Lottes

Kreisrat Stefan Müller

Kreisrat Reinhard Nagengast

Kreisrat Walter Nussel

Kreisrat Franz Rabl

Kreisrätin Dr. Ute Salzner

Kreisrat Johannes Schalwig

Kreisrätin Friederike Schönbrunn

Kreisrat Alexander Schulz

Kreisrat Bernhard Schwab

Kreisrat Karlheinz Seitz

bis 10:10 Uhr, während TOP II/2

bis 10:35 Uhr, während TOP II/2

bis 10:10 Uhr, während TOP II/2

SPD-Fraktion

Kreisrat Konrad Eitel

Kreisrat Konrad Gubo

Kreisrat Dr. German Hacker

Kreisrat Andreas Hänjes

Kreisrätin Alexandra Hiersemann

Kreisrat Christian Pech

Kreisrätin Rosemarie Schmitt

Kreisrätin Renate Schroff

Kreisrat Günter Schulz

Kreisrätin Martina Stamm-Fibich

Kreisrätin Barbara Stark-Irlinger

Kreisrätin Mechthild Weishaar-Glab

FW-Fraktion

Kreisrat Gerald Brehm

Kreisrat Karsten Fischkal

Kreisrat Wilfried Glässer

Kreisrätin Irene Häusler

Kreisrat Dr. Martin Oberle

Kreisrat Patrick Prell

Kreisrat Axel Rogner

Kreisrat Steffen Schmidt

Kreisrat Bernhard Seeberger

Kreisrat Ludwig Wahl

Kreisrat Dr. Manfred Welker

Kreisrat Manfred Wiehgärtner

bis 10:10 Uhr, während TOP II/2

bis 10:37 Uhr, während TOP II/2

bis 10:44 Uhr, während TOP II/2

bis 10:35 Uhr, während TOP II/2

Bündnis 90/Die Grünen

Kreisrat Manfred Bachmayer

Kreisrat Dr. Lutz Bräutigam

Kreisrätin Irmgard Conrad

Kreisrat Wolfgang Hirschmann

Kreisrätin Dr. Christiane Kolbet

Kreisrätin Helga Kondert

Kreisrätin Astrid Marschall

Kreisrätin Retta Müller-Schimmel

FDP-Fraktion

Kreisrätin Britta Dassler
 Kreisrat Michael Dassler
 Kreisrätin Elke Weis

Verwaltung

Verwaltungsrat Marcus Schlemmer
 Verwaltungsdirektor Wilhelm Schmidt
 Oberregierungsrat Manuel Hartel
 Regierungsrätin Kristin Romanek
 Kreisbaumeister Thomas Lux
 Verwaltungsamtsrat Dietmar Pimpl
 Beschäftigte Hannah Reuter
 Beschäftigte Martina Schunk
 Technischer Rat Dieter Mußack
 Verwaltungsamtsrat Norbert Walter

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

bis 09:17 Uhr, Ende der öffentl. Sitzung

Schriftführerin

Regierungsamtfrau Birgit Stolla

Nicht anwesend:

Kreisrat Michael Schwägerl
 Kreisrätin Doris Wüstner
 Kreisrätin Melitta Schön
 Kreisrat Herbert Saft
 Kreisrätin Dr. Darina Bachmayer

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung:

1. Investitionsplanung 2017 - 2020 für den Straßen-, Brücken- und Radwegeausbau
2. Neubau eines Landratsamtes; Information zur Vergabe der Innentüren

II. Nichtöffentliche Sitzung:

.....

Es besteht Beschlussfähigkeit. Die Einladung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß am 08.12.2016; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

Vor Eintritt in die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung gedenkt der Kreistag des Landkreises Erlangen-Höchststadt mit einer Schweigeminute an den am 15.12.2016 verstorbenen Träger des Ehrenzeichens des Landkreises Erlangen-Höchststadt in Gold, Herrn Kaspar Röcklein aus Wachenroth.

Im weiteren Verlauf bestätigt Landrat Tritthart auf Nachfrage von Kreisrat Hirschmann, dass Sparkassenangelegenheiten nach § 13 der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und weitere Ausschüsse grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden. Die Öffentlichkeit werde sobald als möglich unter Beachtung der rechtlichen Voraussetzungen über gefasste Beschlüsse informiert.

I. Öffentliche Sitzung:

1. Investitionsplanung 2017 - 2020 für den Straßen-, Brücken- und Radwegeausbau

Den Mitgliedern des Kreistages liegen zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage sowie der Entwurf für die Investitionsplanung 2017 – 2020 für den Straßen-, Brücken- und Radwegeausbau des Landkreises vor. Die Investitionsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 ist der Niederschrift nochmals als Anlage beigelegt.

Landrat Tritthart weist eingangs darauf hin, dass der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 12.12.2016 einstimmig die Annahme der vorliegenden Investitionsplanung empfohlen hat.

Der Kreistag fasst folgenden Beschluss:

Vom Vortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen und es besteht Einverständnis mit der vorgenannten Investitionsplanung für:

Kreisstraßen-, Brücken- und Radwegeausbau:

Die veranschlagten Kosten betragen
für die Haushaltsjahre 2017 - 2020 6.060.000,00 €
der Finanzbedarf wird ermittelt mit 3.410.000,00 €

Die Maßnahme ERH 25 – Geh- und Radweg Hammerbach - Beutelsdorf wird als absolut vorrangig in die Priorität 1 für das Jahr 2017 eingestuft (HHSt 1.6525).

Weiterhin werden die Baumaßnahmen

ERH 7 Radweg Uttenreuth - Marloffstein HHSt 1.6517

ERH 33 Radweg Unterschöllnbach - Minderleinsmühle HHSt 1.6533

als vorrangig eingestuft.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind die anteiligen Kosten einzuplanen; die Vorlage „Investitionsplanung 2017 bis 2020“ ist Bestandteil des Beschlusses. Die Verwaltung wird beauftragt, die Prioritätenliste / Investitionsplanung jährlich fortzuschreiben.

Abstimmung: einstimmig beschlossen

Ja: 56 Nein: 0 Anwesend: 56

2. **Neubau eines Landratsamtes; Information zur Vergabe der Innentüren**

Die Mitglieder des Kreistages wurden mit einer Sitzungsvorlage über den aktuellen Sachstand der Vergabe der Metallbauarbeiten Innentüren für den Neubau des Landratsamtes informiert. Demnach konnte die vom Kreistag am 25.07.2016 beschlossene Auftragsvergabe an die Firma Löhner Metallbau aus Naila nicht vollzogen werden. Grund hierfür ist ein Beschluss der Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken vom 20.10.2016, mit dem die Vergabe zurück in den Stand vor die öffentliche Bekanntmachung des Vergabeverfahrens gesetzt wurde. Begründet wurde dies mit der im Leistungsverzeichnis geforderten hohen Klassifizierung in Bezug auf die Qualität der Türdrückergarnituren, die nach Auffassung des nicht zum Zuge gekommenen drittplatzierten Bieters nur von diesem selbst angeboten werden konnte. Aufgrund der Aufhebung wurde das gesamte Leistungsverzeichnis überarbeitet und die Klassifizierungen herabgesetzt, bzw. nicht im Detail im Leistungsverzeichnis abgefragt. Die Veröffentlichung der neuen Verdingungsunterlagen erfolgte am 11.11.2016 im Supplement der EU. Die Submission der Angebote ist für den 20.12.2016 angesetzt. Auf der Baustelle wird keine nennenswerte Behinderung eintreten, da der Bauablauf entsprechend angepasst wurde.

Die Mitglieder des Kreistages nehmen die Information zur Kenntnis.

Im Anschluss an die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung geht Landrat Tritthart in einem Jahresrückblick auf wesentliche und prägende Themen des Jahres 2016 für den Landkreis Erlangen-Höchstädt ein. Dies seien insbesondere die geschaffenen und vorbereiteten Optimierungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Hier konnten deutliche Verbesserungen auf den Weg gebracht werden. Mit dem Start des Linienbündels „Aischgrund“ gebe es seit Mitte September 40 % mehr Fahrten sowie eine Schnellbusverbindung nach Höchstädt a. d. Aisch, in grundsätzlich barrierefreien Fahrzeugen. Ab April 2017 starte das Linienbündel „Seebachgrund“ ebenfalls mit deutlichen Verbesserungen für die Fahrgäste. Der Landkreis arbeite kontinuierlich an der Weiterentwicklung bestehender Linien z.B. Herzogenaurach, Möhrendorf, Bubenreuth oder Eckental betreffend und investiere dafür sehr viel. Letztendlich gehe es aber darum, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises dieses Angebot auch nutzen.

Bemerkenswert und sehr erfreulich sei außerdem die Fortentwicklung der durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekte „Bildungsregion Bayern“ und „Bildung integriert“, die im Wesentlichen die Kooperation und Übergänge zwischen Bildungsträgern verbessern und die Themen „Ehrenamtlichkeit“ sowie „junge Menschen in besonderen Lebenslagen“ miteinbeziehen sollen. In verschiedenen Arbeits- und Steuerungskreisen seien inzwischen weit über 100 Personen tätig, die Vernetzung der Bildungsakteure schreite erfreulich schnell voran.

Am Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstädt a. d. Aisch wurde im Jahr 2016 mit einer umfangreichen Baumaßnahme begonnen, deren Kosten zu 80 % der Freistaat Bayern trägt. Mit einer Eigenbeteiligung in Höhe von 3,2 Mio. € an der Baumaßnahme und der Übernahme des Finanzdefizites trage der Landkreis erheblich dazu bei, das Kreiskrankenhaus zu modernisieren und die Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Landrat Tritthart bezeichnet das Thema „Asyl“ auch weiterhin als ein zentrales Anliegen des Landkreises, das auch 2017 eine große Rolle spielen werde. Zwar konnten im Sommer bereits drei Notunterkünfte geschlossen werden, die Akquise von Wohnungen für Personen, die trotz abgeschlossenem Asylverfahren weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben, gestalte sich jedoch weiterhin problematisch und sei eine große Herausforderung, insbesondere auch für die Landkreismunicipien.

Insgesamt sei der Landkreis derzeit gut aufgestellt. Dies zeige sich vor allem durch ein deutliches Wachstum der Einwohnerzahl, steigende Beschäftigungszahlen, die sehr geringe Verschuldung der Bevölkerung sowie die wirtschaftlich gute Situation der Firmen, insbesondere auch im Mittelstand.

Landrat Tritthart dankt abschließend den Damen und Herren Kreisräten, den Verantwortlichen in den Städten, Märkten und Gemeinden und besonders auch allen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern für die konstruktive und gute Zusammenarbeit.

II. Nichtöffentliche Sitzung:

.....

Erlangen, 20.12.2016

Alexander Tritthart
Landrat

Birgit Stolla
Regierungsamtfrau

Landkreis Erlangen-Höchststadt



Investitionsplanung 2017 - 2020 (Entwurf)

Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA -	Vermögenshaushalt	Priorität 1	(Blatt 1 - 3)
UA -	Vermögenshaushalt	Priorität 2	(Blatt 4)

Sitzung Kreisausschuss
am 12.12.2016

Sitzung des Kreistages
am 19.12.2016

Heßdorf, 29.11.2016
Landkreis Erlangen-Höchststadt

- Sachgebiet Tiefbau -

Dieter Mußack
Sachgebietsleiter

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt

Priorität 1

Kreisstraße HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme Radwege, Brücken, etc. Bauabschnitt, Kilometrierung	Kosten						Ansatz		Haushalt 2017 ff					Bemerkungen Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.
		Gesamt	Landkreis			Dritte Gemeinde DB, Bund etc. € i.T.		bisher	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020		
		Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung	€ i.T.									€ i.T.	
	Maßnahmen im Bau													A = Ausgaben, E = Einnahmen F = Finanzbedarf	
ERH 5 1.6595	Umbau / Neubau der Brücke über die Bahnlinie in Baiersdorf	5.000	2.000	930	1.070	3.000	A E F	500 250 250	1.000 580 420	500 100 400				Vereinbarungen mit Bahn und Stadt inkl. Anteil Stadt Baiersdorf; Baubeginn März 2015, noch Restarbeiten	
ERH 15 1.6515	OD Oberreichenbach Länge ca 1,5 km	1.830	1.400	550	850	430	A E F	270 120 150	760 360 400	370 70 300				Vereinbarung mit Gemeinde Baubeginn Oktober 2015, Kostenerhöhung nach Ausschreibung und wg. belastetem Boden	
ERH 25 1.6576	Ausbau u. Verlegung südl. Haundorf mit Geh-/Radweg, Umfahrung Haundorf und Kreisverkehr, Teil 2	2.150	2.150	1.550	600	0	A E F	1.870 1.350 520	50 0 50	230 200 30				Vereinbarung mit Stadt Herzogenaurach Teil 1 fertiggestellt und Teil 2 noch Restarbeiten Kostensteigerung w. Grunderw. u. 4 J. Verzögerung	
ERH 33 1.6533	Weiher - Unterschöllnbach Geh- und Radweg, BA 1 Länge 1,3 km und BA 2, Länge ca. 2,5 km	850	850	400	450		A E F	190 80 110	10 0 10	390 190 200	260 130 130			BA 1, Unterschöllnbach - Minderleinsmühle fertig BA 2 in Planung, VE 260.000,00 € Zuwendungsantrag gestellt, z. Zt. Grunderwerb	
ERH 14 1.6584	OD Dondörflein Länge ca. 400 m	480	350	160	190	130	A E F	0 0	290 100 190	60 60 0				Vereinbarung mit der Stadt Herzogenaurach Baubeginn Ende August 2016 davon 30.000 € f. Deckenerneuerung außerhalb OD	
	geplante Maßnahmen														
ERH 7 1.6517	Uttenreuth - Marloffstein Geh- und Radweg Länge ca. 2 km	700	700	330	370		A E F	20 20	0 0 0	300 130 170	350 180 170	30 20 10		Entwurfsplanung erstellt, z.Zt Grunderwerb Zuwendungsantrag gestellt, VE 250.000,00 € Fahrbahnteiler bei Uttenreuth vorhanden	

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Straßen-, Brücken- und Radwegebau

UA - Vermögenshaushalt

Priorität 1

Kreisstraße HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme Radwege, Brücken, etc. Bauabschnitt, Kilometrierung	Gesamt € i.T.	Kosten					Ansatz		Haushalt 2017 ff					Bemerkungen Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.
			Landkreis			Dritte Gemeinde DB, Bund etc. € i.T.		bisher € i.T.	HJ 2016 € i.T.	HJ 2017 € i.T.	HJ 2018 € i.T.	HJ 2019 € i.T.	HJ 2020 € i.T.		
			Ausgaben € i.T.	Einnahmen € i.T.	Finanzierung € i.T.										
ERH 31 1.6571	Dechsendorf - Möhrendorf Str.km 1,880 - 4,800 Geh- und Radwegeausbau	650	650	300	350		A E F			20 20	30 30	250 130 120	350 170 180	alte Planung z.T. vorhanden Planungsleistungen 2017 u. 2018	
ERH 23 1.6523	OD Wachenroth Länge ca. 0,7 km	800	650	300	350	150	A E F			70 20 50	300 150 150	280 130 150		erheblicher Unterhaltsaufwand Koordination mit Dorferneuerung u. Gemeinde	
ERH 36 1.6566	OD Medbach Str.km 1,132 - 1,727 Sanierung	650	500	230	270	150	A E F			20 20	20 0 20	230 100 130	230 130 100	starke Straßenschäden, erheblicher Unterhaltsaufwand, Ausbau nach Bauklasse IV Vereinbarung mit Stadt erforderlich	
ERH 6 1.6556	Röckenhof - Unterschöllnbach Geh- und Radweg Länge ca. 2,0 km	500	450	200	250	50	A E F			30 30	10 10	200 100 100	210 100 110	Lückenschluss evtl. Querungshilfen Abstimmung mit Gemeinde u. Naturschutz	
ERH 25 1.6545	Niederndorf-Lkr.Grenze (Behälterberg) Str.km 8,832 - 10,532 Verstärkung: Unterbau u. Decke	780	650	300	350	130	A E F	20 20	0 0	0 0	300 150 150	330 150 180		vorübergehend zurückgestellt wegen der geplanten Südumgehung der Stadt H`aurach Vereinbarung mit Stadt H`aurach erforderlich	
ERH 25 1.6525	Hammerbach - Beutelsdorf Str.km 0,180 - 3,030 Geh- und Radweg	800	240 *	0	240	490	A E F		0 0	60 60	180 180			Vereinbarung m. Stadt Herzogenaurach erforderlich Federführung Stadt, Bau mit Zuwendungen * nur Kostenanteil Landkreis	
	Restabwicklung														
1.6501	Allgemein Restabwicklung und Planung von Maßnahmen Priorität 2	200	200	0	200		A E F		50 50	50 50	50 50	50 50		Restabwicklung Grunderwerb Restbaumaßnahmen und Ansatz f. Planung Priorität 2	

UA - Vermögenshaushalt

Priorität 1

Blatt 3

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Straßen-, Brücken- und Radwegbau

UA - Vermögenshaushalt

Priorität 2

Kreisstraße HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme Radwege, Brücken, etc. Bauabschnitt, Kilometrierung	Gesamt € i.T.	Kosten					Ansatz		Haushalt 2016 ff					Bemerkungen Ausbauzustand, Vorplanung, Grunderwerb (=GE), Fertigstellung, Ausbaubeginn, UI-Aufwand, Priorität, etc.
			Landkreis			Dritte Gemeinde DB, Bund etc. € i.T.		bisher € i.T.	HJ 2016 € i.T.	HJ 2017 € i.T.	HJ 2018 € i.T.	HJ 2019 € i.T.	HJ 2020 € i.T.		
			Ausgaben € i.T.	Einnahmen € i.T.	Finanzierung € i.T.										
ERH 25 1.6525	(Hammerbach)-Beutelsdorf-Haundorf Str.km 3,540 - 4,950 Geh- und Radweg	450	400	160	240	50	A E F					200 80 120	200 80 120	Vorplanung z.T. vorhanden, Querungshilfen d. Stadt, Abschnitt Hammerbach - Beutelsdorf vorgezogen in Priorität 1	
ERH 36	Medbach - Aisch Geh- und Radweg km 1 + 750 bis km 4 + 150	550	500	230	270	50	A E F				40 40	210 100 110	250 130 120	evtl. Querungshilfen	
ERH 8	Unterschöllnbach-Oberschöllnbach Geh- und Radweg km 2 + 000 bis km 2 + 400	100	100	0	100	0	A E F				10 0 10	90 0 90			
ERH 13/14	(Höfen)Dondörflein - Herzogenaurach Geh- und Radweg Länge ca 1,4 km	350	300	140	160	50	A E F						300 140 160	Abschnitt Höfen - Dondörflein fertig, Abschnitt Dondörflein-Hàurach vorläufig zurückgestellt, vorläufig Führung über Feldweg Richt. Steinbach	
ERH 26	Brücke über die BAB A3 bei Hannberg mit Geh- und Radweg	750	750	350	400		A E F					750 350 400		Beschluss BA vom 30.05.2011 erst nach 2018	
ERH 36	Unterführung d. BAB A3 bei Medbach mit Geh- und Radweg	400	400	180	220		A E F					400 180 220		Neubau im Zuge des sechsstreifigen Ausbau der A 3, Bau erst nach 2018 Vereinbarung mit Autobahndirektion erforderlich	
ERH 16	Brücke über die BAB A3 bei Neuhaus mit Geh- und Radweg	700	700	320	380		A E F					700 320 380		Neubau im Zuge des sechsstreifigen Ausbau der A 3, Bau erst nach 2018 Vereinbarung mit Autobahndirektion erforderlich	
	Summen Priorität 2	3.300	3.150	1.380	1.770	150	A E F				50 0 50	2.350 1.030 1.320	750 350 400		